

**Дорожная карта реализации проекта
«Обучение детей дошкольного возраста программированию как
средство создания развивающей информационно-образовательной
среды ДОУ»**

**Берлизова Г.А., заведующий
МАДОУ №272**

**Коваленко А.Ю., старший
воспитатель МАДОУ №272**

Этапы /направления	Срок реализации	Продукт деятельности	Мероприятия	Ответственный
Первый этап - констатирующий	2021-2022 гг.			
диагностика состояния информационно-образовательной базы ДОУ	сентябрь 2021	Аналитическая справка	Педсовет №2 МАДОУ №272	старший воспитатель МАДОУ №272
разработка полномасштабной программы и плана действий по реализации инновационного проекта	октябрь – ноябрь 2021			заведующий МАДОУ №272 старший воспитатель МАДОУ № 272
изучается существующий опыт, проводятся мониторинговые исследования, определяются тенденции и воспитательный потенциал цифровой образовательной среды дошкольной организации (технологии и способы деятельности);	Декабрь 2021	Дорожная карта	Разработка плана мероприятий деятельности инновационной площадки	заведующий МАДОУ №272 старший воспитатель МАДОУ №272
создается творческая группа по	Январь 2022	Создание	Собрание творческой	заведующий МАДОУ №272

разработке модели цифровой образовательной среды для дошкольников в условиях интегральной интеграции		творческой группы, регулирующей деятельность	группы	старший воспитатель МАДОУ №272
прогнозируются и обсуждаются планы работы, разработки модели, проекта и программы деятельности;	Апрель 2022	Разработка нормативных оснований деятельности координационного совета	Положение о реализации проекта	Творческая группа по проекту
систематизируется и обобщается информация.	Май 2022	Отчет	Выступление и презентация работы за год творческой группы на итоговом педсовете	заведующий МАДОУ №272 старший воспитатель МАДОУ №272
Второй этап –формирующий	2022-2023 г. г.	Продукт деятельности	Мероприятия	Ответственный
разработка банка диагностических методик и критериев оценки познавательного, речевого, эстетического, физического и социального развития дошкольника в условиях интеграции	Сентябрь 2022	Выявление и удовлетворение запросов участников проекта в обеспечении информационными и научно- методическими ресурсами	Анкетирование участников проекта, научно - методическая база сопровождения реализации проекта в сети интернет	Творческая группа по проекту
Внедрение программы профессионального роста педагогов и специалистов, технологий взаимодействия с семьёй;	Октябрь 2022	Удостоверения об обучении	КПК педагогов- участников проекта	заведующий МАДОУ №272 старший воспитатель МАДОУ №272
реорганизация и совершенствование наиболее эффективных технологий в развивающей деятельности;	Январь 2023	Разработка целевых проектов по взаимодействию с семьями воспитанников по проблемам развития детей	Размещение информации на сайте ДОУ	Творческая группа по проекту

обобщение результатов деятельности на научно - практических конференциях, выпуск сборников авторских проектов и программ.	Апрель 2023	Разработка примерного тематического плана по проблеме	Круглый стол	Творческая группа по проекту
промежуточная диагностика реализации основных направлений проекта;	Май 2023			заведующий МАДОУ №272 старший воспитатель МАДОУ №272
Третий этап - завершающий	2023 г.	Продукт деятельности	Мероприятия	Ответственный
анализ хода реализации и качественных изменений в процессе инновационной деятельности; систематизация и описание результатов определение новизны и практической значимости инновационной работы, разработка научно-практических рекомендаций по проблематике исследования;	Июль 2023	Публикации, тиражирование результатов инновационной деятельности	Участие в семинарах, выступления	Творческая группа по проекту

